第4表　託送供給用設備計画

【ガス導管】

事業者名：　青梅ガス株式会社

					令和1年度（実績）	令和2年度（実績見込）	令和3年度（初年度）	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
導管延長	新設	高圧	1MPa以上	m							
		中圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
		低圧	0.1MPa未満	m	3,898.8	1,214.6	1,436.1	965.0	900.0		
	廃止	高圧	1MPa以上	m							
		中圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
		低圧	0.1MPa未満	m	1,427.0	305.2	352.0	58.0	75.0		
	年度末導管総延長	高圧	1MPa以上	m							
		中圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	2,761.1	2,761.1	2,761.1	2,761.1	2,761.1		
		低圧	0.1MPa未満	m	179,460.3	180,369.7	181,453.8	182,360.8	183,185.8		
		合計		m	182,221.4	183,130.8	184,214.9	185,121.9	185,946.9		
取替				m	638.8	12.7	249.0	45.0	73.0		

〈主要導管設置等計画〉

名称	区間	主要な経過地	内径（mm）	ガスの圧力（MPa）	総延長（m）	工事完了分（m）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	設・改休・廃
	～		（　）	（　）					

【ガスホルダー】

			令和1年度（実績）	令和2年度（実績見込）	令和3年度（初年度）	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
年度末ガスホルダー計画	基数	基							
	貯蔵容量	㎥							

〈ガスホルダーの設置等計画〉

年度	設置場所	種類	基数	貯蔵容量（㎥）	圧力（高中低）	工事の着手予定年月日	使用開始予定年月	設・改休・廃

【託送供給用施設等建設予定】

プロットNo.	設備の名称	設備の位置	建設予定地のガス工作物等の種類	用地面積（㎡）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	本供給計画期間における設備投資額（千円）				
							令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度